

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch	<i>25 mesiacov</i>	
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít v rámci projektu		
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
1.1 Analýza potrieb	10/2009	04/2010
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu	11/2009	10/2011
1.3 Implementácia do vyučovania	09/2010	10/2011
2.1 Dodávka multimedálnej učebne	10/2009	04/2010
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov	10/2009	04/2010
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít	11/2009	01/2010
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov	02/2010	08/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	10/2011
Publicita a informovanosť	10/2009	10/2011